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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

savarenkoml
Текстовое поле
проектным комитетом Брянской области по направлению стратегического развития 

Российской Федерации 

"Культура" 

от 15.01.2021 №21/1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

1

Подтверждающие документы:1. "Архив

документов (справки о стоимости

выполненных работ и затрат, счета на

оплату выполненных работ, акты

освидетельствования выполненных

дополнительных видов работ,

положительное заключение экспертизы,

акты о приемке выполненных работ,

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,

акт о приемке в эксплуатацию объекта

капитального строительства)" Иное

департамента культуры Брянской области от

30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Выполнено.

100,00%21 2 21

11Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

11

Подтверждающие документы:1. "Архив

подтверждающих документов по

кинозалам" Иное департамента культуры

Брянской области от 24.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

100,00%1111 14 142

7535.3

Тысяча

человек

Увеличение количества

посещений организаций

культуры (тыс.чел.)

(нарастающим итогом)

9543.4

Подтверждающие документы:1. "Свод по

мониторингу национального проекта

"Культура"" Отчет Департамента культуры

Брянской области от 12.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Исполнено.

169,80%10927.98035.3 12148.6 7154.653
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15000.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 49 666,58 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 15 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

49666.58

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

49 666,5849 666,58

(01) Реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли

культуры0

2 100,0049 666,5849 666,58 49 666,58

49 666,5849 666,58

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 49 666,58  Исполнено100,0049 666,5849 666,58

49 666,5849 666,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 49 666,58 Исполнено100,0049 666,5849 666,58

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0015 000,00

(02) К 01.12.2024 году оснащено

оборудованием 10 кинозалов

(нарастающим итогом)0

3 100,0015 000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,0015 000,00внебюджетные источники3.2 0,00 исполнено100,0015 000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

49 666,5849 666,58

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

49 666,58 100,0049 666,5849 666,58

49 666,5849 666,58бюджет субъекта Российской Федерации 49 666,58 100,0049 666,5849 666,58

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,0015 000,00внебюджетные источники 0,00 100,0015 000,000,00

49 666,5864 666,58 49 666,58 100,0064 666,5849 666,58
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6

2

К 01.12.2024 году оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021

3

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реновация региональных и (или)

муниципальных учреждений отрасли

культуры Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов (акт приемки в

эксплуатацию объекта капитального строительства,

заключение экспертизы, письмо (отчет) о завершении

работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)"

Иное департамента культуры Брянской области от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Техническая готовность объекта "Реконструкция здания

музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская

поляна" Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский

санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16" составляет 100%.

Значение результата за 2019 год - 1 объект, за 2020 год

(нарастающим итогом) - 2.

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. КРП

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

31.12.2020 18.12.2019 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проектная документация «Реконструкция здания

музея «Палеолит»" Иной вид документа ООО

«ГОРСТРОЙСЕРВИС» от 18.12.2019г. №4707/2019 –

ПЗ, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1 РРП

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз здания

историко-археологического музея

20.11.2020 18.12.2019 Цыганок С. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проектная документация «Реконструкция здания

музея «Палеолит»"  ООО «ГОРСТРОЙСЕРВИС» от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Палеолит" в с. Юдиново Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

здания историко-археологического

музея "Палеолит" в с. Юдиново

18.12.2019г. №4707/2019 – ПЗ, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. КРП

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов (акт приемки в

эксплуатацию объекта капитального строительства,

заключение экспертизы, письмо (отчет) о завершении

работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по

ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская

поляна"))" Иное департамента культуры Брянской

области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Архив подтверждающих документов (письмо-отчет,

доп. соглашения)" Иное департамента культуры Брянской

области от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Техническая готовность объекта "Реконструкция здания

музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская

поляна" Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский

санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16" составляет 100%.

1.2.1 РРП

Техническая готовность объекта

(ГАУК «Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна») Техническая

готовность объекта (ГАУК

«Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна»)

30.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального

строительства "Реконструкция здания музея "Истории

партизанского движения" ГАУК "Мемориальный

комплекс "Партизанская поляна"" Иное комиссии,

назначенной приказом № 211/1-О от 18.08.2020 г. от

25.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ГАУК

"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"

Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский

санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16"" Иное отдела
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

архитектуры администрации Брянского района Брянской

области от 25.12.2020г. №32-502304-37-2019, приложен

файл.

3. "Положительное (отрицательное) заключение

проверки сметной стоимости реконструкции здания музея

"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"" Иное

АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской

области" от 28.12.2020г. №32-1-2066-20, приложен файл.

4. "Письмо (отчет) о завершении работ реконструкции

здания музея "Мемориальный комплекс "Партизанская

поляна"" Письмо департамента культуры Брянской

области от 30.12.2020г. №0121/539, приложен файл.

Техническая готовность объекта "Реконструкция здания

музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская

поляна" Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский

санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16" составляет 100%.

1.2.2 РРП

Техническая готовность объекта

(ГАУК «Государственный

мемориальный историко-

литературный музей-заповедник

Ф.И.Тютчева «Овстуг»), 100%

Техническая готовность объекта (ГАУК

«Государственный мемориальный

историко-литературный музей-

заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»),

100%

30.12.2020 24.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов (письмо-отчет,

доп. соглашения)" Иное департамента культуры Брянской

области от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 17.06.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реконструкция здания музея "Мемориальный

комплекс "Партизанская поляна" (2 этап)" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

"ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА"  от 14.04.2020г. №



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

202010275000035001 , указана ссылка.

2. "Выполнение проектно-изыскательных работ по

объекту: "Реконструкция театра юного зрителя,

расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 20,

включая ПИР"" Иное Выполнение проектно-

изыскательных работ по объекту: "Реконструкция театра

юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул.

Горького, д. 20, включая ПИР" от 17.06.2020г. №

192323401455832570100100020017112000, указана

ссылка.

3. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на

объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт

Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский

район, с. Овстуг) " Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

''БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ''  от 17.06.2020г. №

202323401126832570100100090004331243 , указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

1.3.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

( ГАУК «Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна») Закупка

включена в план закупок ( ГАУК

«Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна»)

15.08.2020 14.04.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реконструкция здания музея "Мемориальный

комплекс "Партизанская поляна" (2 этап)" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

"ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА"  от 14.04.2020г. №

202010275000035001 , указана ссылка.

1.3.2 РРП

Закупка включена в план закупок

(ГАУК «Государственный

мемориальный историко-

литературный музей-заповедник

20.06.2020 17.06.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ф.И.Тютчева «Овстуг») Закупка

включена в план закупок (ГАУК

«Государственный мемориальный

историко-литературный музей-

заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт

Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский

район, с. Овстуг) " Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

''БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ''  от 17.06.2020г. №

202323401126832570100100090004331243 , указана

ссылка.

1.4. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.12.2020 19.06.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на

объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт

Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский

район, с. Овстуг)" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

"БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" от 19.06.2020г. №

0127200000220003407, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.4.1 РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

(ГАУК «Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна») Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (ГАУК

«Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна»)

15.04.2020 17.04.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт №

01272000002200021060001 " Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

"ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА"  от 17.04.2020г. №

0127200000220002106, указана ссылка.

Выполнено
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.2 РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

(ГАУК «Государственный

мемориальный историко-

литературный музей-заповедник

Ф.И.Тютчева «Овстуг») Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (ГАУК

«Государственный мемориальный

историко-литературный музей-

заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

15.07.2020 19.06.2020 Волков К. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на

объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт

Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский

район, с. Овстуг)" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

"БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" от 19.06.2020г. №

0127200000220003407, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.4.3 РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

(ГАУК "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"/ДК

"БМЗ") Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

(ГАУК "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"/ДК

"БМЗ")

30.03.2020 12.03.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на выполнение капитального ремонта здания

Дворца культуры БМЗ (клубная часть) расположенного

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской

стачки, д.6 (инженерные сети, системы и коммуникации)"

Иное ГАУК "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО" от 12.03.2020г. №39, указана ссылка.

Выполнено

1.5. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

30.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов (справка о
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

стоимости выполненных работ и затрат по контракту № 6

от 13.07.2020, отчет Управления по охране и сохранению

историко-культурного наследия Брянской области)"

Иное департамента культуры Брянской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Архив подтверждающих документов ГАУК

"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"

(договора, доп. соглашения, договора на поставку, акты

приема-передачи товара, акты о выполнении

соглашений)" Иное Департамента культуры Брянской

области от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Архив подтверждающих документов (акты сдачи-

приемки работ, акты о выполнении соглашений,

локальные сметы, графики перечисления, акты о приемке

выполненных работ)" Иное департамента культуры

Брянской области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнено.

1.5.1 РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (ГАУК

«Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна») Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

(ГАУК «Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна»)

25.12.2020 18.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов ГАУК

"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" (акты

о выполнении соглашений, доп. соглашения, договора,

акты приема-передачи товара, акты освидетельствования

выполненных работ, акты о приемке выполненных

работ)" Иное Департамента культуры Брянской области

от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

1.5.2 РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (ГАУК

«Государственный мемориальный

историко-литературный музей-

заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

25.12.2020 01.12.2020 Волков К. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов (справка о

стоимости выполненных работ и затрат по контракту № 6

от 13.07.2020, отчет Управления по охране и сохранению
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг (ГАУК «Государственный

мемориальный историко-литературный

музей-заповедник Ф.И.Тютчева

«Овстуг»)

историко-культурного наследия Брянской области)"

Иное департамента культуры Брянской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

1.5.3 РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг (ГАУК "БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР "НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО"/ДК "БМЗ")

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг (ГАУК "БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР "НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО"/ДК "БМЗ")

25.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов (акты сдачи-

приемки работ, акты о выполнении соглашений,

локальные сметы, графики перечисления, акты о приемке

выполненных работ)" Иное департамента культуры

Брянской области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

1.6. КРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов "Дом" ансамбля

"Усадьбы", в которой жил поэт Тютчев Ф.И. Брянская

область, Жуковский район, с. Овстуг (справка о

стоимости выполненных работ и затрат, платежное

поручение по контракту № 6 от 13.07.2020)" Иное

департамента культуры Брянской области от 17.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Архив подтверждающих документов по

реконструкции ГАУК "Мемориальный комплекс

"Партизанская поляна" (товарные накладные, счета на

оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат,

реестры платежей, платежные поручения)" Иное

Департамента культуры Брянской области от 30.12.2020г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№б/н, приложен файл.

3. "Архив подтверждающих документов (счета на оплату,

справки о стоимости выполненных работ и затрат,

платежные поручения ГАУК "Брянский областной

методический центр "Народное творчество" / ДК

"БМЗ")" Иное департамента культуры Брянской области

от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

1.6.1 РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту (ГАУК

«Мемориальный комплекс

«Партизанская поляна») Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту (ГАУК «Мемориальный

комплекс «Партизанская поляна»)

30.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов по

реконструкции ГАУК "Мемориальный комплекс

"Партизанская поляна" (товарные накладные, счета на

оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат,

реестры платежей, платежные поручения)" Иное

Департамента культуры Брянской области от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

1.6.2 РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту (ГАУК

«Государственный мемориальный

историко-литературный музей-

заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту (ГАУК

«Государственный мемориальный

историко-литературный музей-

заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

30.12.2020 17.12.2020 Волков К. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"

Иное ГБУК "Брянский областной центр историко-

культурного наследия" от 19.11.2020г. №1, приложен

файл.

2. "Платежное поручение по контракту № 6 от

13.07.2020" Платежное поручение Департамента

финансов Брянской области (ГБУК "Брянский областной

центр историко-культурного наследия" от 17.12.2020г. №

2320517, приложен файл.

Исполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.6.3 РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту (ГАУК

"БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"/ДК

"БМЗ") Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту (ГАУК "БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР "НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО"/ДК "БМЗ")

30.12.2020 30.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов (счета на оплату,

справки о стоимости выполненных работ и затрат,

платежные поручения ГАУК "Брянский областной

методический центр "Народное творчество" / ДК

"БМЗ")" Иное департамента культуры Брянской области

от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

К 01.12.2024 году оснащено

оборудованием 10 кинозалов

(нарастающим итогом) Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Марина Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов по кинозалам

(товарные накладные, платежные поручения, договора о

предоставлении средств, акты приема-передачи)" Иное

департамента культуры Брянской области от 30.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 7 из 7.

2.1. КРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.12.2020 05.06.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив документов (заявки в Фонд кино)" Иной вид

документа департамента культуры Брянской области от

05.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

2.1.1 РРП

Направление заявок муниципальных

05.06.2020 05.06.2020 Марина Е. А.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образований в Фонд кино Направление

заявок муниципальных образований в

Фонд кино

Подтверждающие документы:

1. "Архив документов (заявки в Фонд кино)" Иное

департамента культуры Брянской области от 05.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено.

2.2. КРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.12.2020 10.08.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, приложен

файл.

Выполнено

2.2.1 РРП

Кинотеатры Брянской области

прошли отбор на оснащение

оборудованием Кинотеатры Брянской

области прошли отбор на оснащение

оборудованием

01.08.2020 10.08.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ №41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, приложен

файл.

Выполнено

2.3. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 01.12.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих документов по кинозалам"

Иное департамента культуры Брянской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

2.3.1 РРП

Оснащены оборудованием 6 кинозалов

Оснащены оборудованием 6 кинозалов

01.12.2020 01.12.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Архив подтверждающих докуентов по кинозалам"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Иное департамента культуры Брянской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

2.4. КРП

Документ опубликован Документ

опубликован

01.12.2020 10.08.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ № 41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, указана

ссылка.

Выполнено

2.4.1 РРП

Опубликованы результаты отбора

Фондом кино Опубликованы

результаты отбора Фондом кино

01.08.2020 10.08.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ № 41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, указана

ссылка.

Выполнено

3.

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Марина Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений. Фактическое значение

оснащенных образовательных учреждений в сфере

культуры (детских школ искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием

и учебными материалами за 2019 год - 5, плановое

значение (нарастающим итогом) на 2021 год - 9.

Предоставлена информация : 5 из 9.

3.1. КРП

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

28.02.2021 28.12.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу
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т
у

с
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3

межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

"Развитие культуры и туризма в Брянской области""

Постановление Правительства Брянской области от

28.12.2020г. №673-п, приложен файл.

Выполнено.

3.1.1 РРП

Внесение изменений в

Государственную программу

«Развитие культуры и туризма в

Брянской области» (утверждена

постановлением Правительства

Брянской области от 31 декабря 2018

года №759-п) Внесение изменений в

Государственную программу «Развитие

культуры и туризма в Брянской

области» (утверждена постановлением

Правительства Брянской области от 31

декабря 2018 года №759-п)

20.12.2020 28.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Просрочка 8 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

"Развитие культуры и туризма в Брянской области""

Постановление Правительства Брянской области от

28.12.2020г. №673-п, приложен файл.

Выполнено.

3.2. КРП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

30.12.2021 10.12.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон Брянской области "Об областном бюджете на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"" Закон

Брянская областная Дума от 10.12.2020г. №105-З,

приложен файл.

Выполнено.

3.2.1 РРП

Утверждение распределения субсидии

для софинансирования расходов

бюджетов муниципальных районов

Брянской области. Утверждение

распределения субсидии для

софинансирования расходов бюджетов

муниципальных районов Брянской

области.

28.02.2021 10.12.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон Брянской области "Об областном бюджете на

2021 год и на пановый период 2022 и 2023 годов"" Закон

Брянская областная Дума от 10.12.2020г. №105-З,

приложен файл.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3. КРП

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.12.2021 19.12.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение № 054-09-2021-347 от 19.12.2020"

Соглашение МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2020г. №054-09-

2021-347, приложен файл.

Выполнено.

3.3.1 РРП

 заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов Брянской области

заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов Брянской области

31.03.2021 19.12.2020 Марина Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение № 054-09-2021-347 от 19.12.2020"

Соглашение МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2020г. №054-09-

2021-347, приложен файл.

Выполнено.

4.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Сатюков Ю. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений. Получены

положительные заключения проверки сметной стоимости

по 7 объектам. Плановое значение построенных

(реконструированных) и (или) капитально

отремонтированных культурно-досуговых организаций

сельской местности на 2021 год - 7, 2022 - 8, 2023 - 8

объектов. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. КРП

Получены положительные

заключения по результатам

01.12.2020 13.05.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1. "архив документов Положительные (отрицательные)

заключения" Иное АУБО "Государственная экспертиза

проектов Брянской области" от 13.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.1 РРП

Получено положительное заключение

по результатам государственной

экспертизы Получено положительное

заключение по результатам

государственной экспертизы

01.12.2020 13.05.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "архив документов Положительные (отрицательные)

заключения" Иное АУБО "Государственная экспертиза

проектов Брянской области" от 13.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2. КРП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.12.2020 28.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "начальнику управления проектной деятельности

администрации Губернатора Брянской области и

Правительства Брянской области" Письмо департамента

культуры Брянской области от 28.12.2020г. №0121/1442,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.1 РРП

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.12.2020 28.12.2020 Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "начальнику управления проектной деятельности

администрации Губернатора Брянской области и

Правительства Брянской области" Письмо департамента

культуры Брянской области от 28.12.2020г. №0121/1442,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.3. КРП

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

Заключение органа государственного

20.12.2021 20.12.2021 Сатюков Ю. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительного надзора получено

4.3.1 РРП

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.12.2021 20.12.2021 Сатюков Ю. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.4. КРП

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

31.12.2021 31.12.2021 Сатюков Ю. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.4.1 РРП

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

31.12.2021 31.12.2021 Сатюков Ю. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений



25

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-15) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)"



0 0 0 0

11 11 11

14

14

11 11 11

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Увеличение количества посещений организаций культуры (тыс.чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Увеличение количества посещений организаций культуры (тыс.чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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