
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кривцова Елена Степановна

_____________

(подпись)

" ( A1-15 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

158 275,2600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Архив.

Акты о приемке

выполненых работ, и

справки о стоимости

выполненых работ и

затрат МБУ ДО ДМШ

им. И. Д. Кобзона г.

Новозыбков" Иное

Департамента кульутры

Брянской области от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Архив. Платежные

поручения МБУ ДО

ДМШ им. И. Д. Кобзона

г. Новозыбков"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Архив. Рябчевский

сельский Дом культуры г.

Трубчевск (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 28.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 4.

1.1. 0 13 13 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Архив. Городецкий

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 27.08.2021г. №

б/н, приложен файл. 5.

"Архив. Глыбоченский

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

кульуры Брянской

области от 15.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 6.

"Архив. Глыбоченский

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

13.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Архив. Городецкий

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Архив. Рябчевский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сельский Дом культуры г.

Трубчевск (акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

20.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Архив. Старской Дом

культуры г. Дятьково

(акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Архив. Старской Дом

культуры г. Дятьково

(платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

22.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Архив. Челховский Дом

культуры г. Климово

(акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

20.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 12.

"Архив. Челховский Дом

культуры Климово

(платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

30.09.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. 13.

"Архив. МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю. И.

Саханова (акты о

приемке выполненых

работ, справки о

стоимости выполненых

работ)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

22.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 14.

"Архив. МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю. И.

Саханова (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 29.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 15.

"Архив. Документы_

«Брянский областной

методический центр

«Народное творчество» "

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 30.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 16.

"Документы_

Сосновский сельский

Дом культуры

Выгоничский

муниципальный район

(соглашения, доп.

соглашения, КС-2, КС-3,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

платежные поручения)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 08.11.2021г. №

б/н, приложен файл. 17.

"Документы_

Ветлеевский СДК

Мглинского района

(платежные поручения,

акты)" Иное Департамета

культуры Брянской

области от 22.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 18.

"Документы_ Архив.

МБУДО Детская школа

искусств №3 им. Г.В.

Свиридова" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

23.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 19.

"Документы_архив.

ГАУК Народное

творчество" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

показателя за 2021 год - 13

созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объекта организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

культуры. Закончены

работы по капитальному

ремонту МБУ ДО ДМШ

им. И.Д. Кобзона в г.

Новозыбков,

Городецкого СДК

Трубчевского района,

Глыбоченского СДК

Трубчевского района,

Рябчевского СДК

Трубчевского района,

Челховского СДК

Климовского района,

Старского СДК

Дятьковского района,

Сосновского СДК

Выгоничского района, по

реконструкции МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю.И.

Саханова, МБУДО

Детская школа искусств

№3 им. Г.В. Свиридова,

Ветлеевского СДК

Мглинского района,

ГАУК "Народное

творчество".

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Архив.

Товарные накладные

МБУДО Детская школа

искусств имени М. П.

Мусоргского г. Фокино"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 12.08.2021г. №

1.2. 0 21 21 21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

б/н, приложен файл. 2.

"Архив. Библиотека № 6

МБУК Централизованная

система общедоступных

библиотек г. Брянска

(договоры, контракты)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Архив. Библиотека №6

Библиотека № 6 МБУК

Централизованная

ситсема общедоступных

библиотек г. Брянска

(платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

27.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Архив. Библиотека № 6

МБУК Централизованная

ситсема общедоступных

библиотек г. Брянска

(товарные накладные,

счет- фактура)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

19.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Архив.МБУДО ДШИ №

2 им П. И. Чайковского

(платежнные

поручения)" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 15.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 6.

"Архив.МБУДО ДШИ №

2 им П. И. Чайковского

(товарные накладные)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 13.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 7.

"Архив. Документы_

МБУДО «Дятьковская

детская школа

искусств»" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

21.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Архив. МБУДО ДШИ

им П. И. Чайковского

(договора)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

10.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Архив. МБУДО «ДШИ

им. Е.М.Беляева»

г.Клинцы" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

26.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Архив. Кинотеатр

Победа г. Брянск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(Платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

14.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Архив. Кинотеатр

Победа г. Брянск (счет-

фактура)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 12. "

Архив. Погарская детская

библиотека МБУК ЦБС

Погарского района

(платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 13.

"Архив. Погарская

детская библиотека

МБУК ЦБС Погарского

района (заключенные

договора)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 14.

"Архив. Погарская

детская библиотека

МБУК ЦБС Погарского

района (акты, товарные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

накладные)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

28.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

показателя за 2020 год - 14

организаций культуры,

получивших

современное

оборудование.

Количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование (ед.) на

отчетную дату 31

декабря 2021 года

(нарастающим итогом) -

21 единица. Завершено

оснащение

музыкальными

инструментами детской

школы искусств имени

М.П. Мусоргского в г.

Фокино, МБУДО ДШИ №

2 им П.И. Чайковской,

МБУДО «Дятьковская

детская школа искусств»,

МБУДО «Детская школа

искусств имени

Е.М.Беляева» г.Клинцы.

Открылась модельная

библиотека в поселке

Бордовичи Брянского

района. Завершено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оснащение

оборудованием

Погарской детской

библиотеки МБУК ЦБС

Погарского района и

кинотеатра Победа г.

Брянска. Риски

недостижения значения

показателя отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

13,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

13,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 8,0000 9,0000

ФП Единица 2,0000

10,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

21,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

21,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 16,0000 17,0000

ФП Единица 14,0000

19,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2021

Марина

Елена

Афанасьевн

а  -

заместитель

директора

департамент

а культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

субсидия,

Иное Архив.

Товарные

накладные

МБУДО

Детская

школа

искусств

имени М. П.

Мусоргског

о г. Фокино,

Иное

Архив.МБУ

ДО ДШИ №

2 им П. И.

Чайковского

(товарные

накладные),

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Архив. Товарные

накладные МБУДО

Детская школа искусств

имени М. П.

Мусоргского г. Фокино"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 12.08.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Архив.МБУДО ДШИ №

2 им П. И. Чайковского

(товарные накладные)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 13.10.2021г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Архив. МБУДО ДШИ

№ 2 им П. И.

Чайковского (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 15.10.2021г.

31.12.2021 30.12.2021

9Единица 0 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

Архив.

МБУДО

ДШИ № 2

им П. И.

Чайковского

(платежные

поручения),

Платежное

поручение

Архив.

МБУДО

ДШИ М. П.

Мусоргског

о г. Фокино 

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Документы_

МБУДО

«Дятьковска

я детская

школа

искусств»,

Иное Архив.

МБУДО

«ДШИ им.

Е.М.Беляева

» г.Клинцы,

№б/н, приложен файл. 4.

"Архив. МБУДО ДШИ

М. П. Мусоргского г.

Фокино (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 15.06.2021г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Архив. Документы_

МБУДО «Дятьковская

детская школа

искусств»" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

21.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Архив. МБУДО «ДШИ

им. Е.М.Беляева»

г.Клинцы" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

26.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Архив. МБУДО ДШИ

им П. И. Чайковского

(договора)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

10.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Отчет о расходах, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное Архив.

МБУДО

ДШИ им П.

И.

Чайковского

(договора)

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

01.01.2022г. №054-09-

2021-347/4, приложен

файл. Фактическое

значение оснащенных

образовательных

учреждений в сфере

культуры (детских школ

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

за 2019 год - 5 единиц.

Фактическое значение

результата на отчетную

дату 31 декабря 2021

года (нарастающим

итогом) - 9 единиц. В

сентябре завершено

оснащение

музыкальными

инструментами детской

школы искусств имени

М.П. Мусоргского в г.

Фокино. В октябре
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

завершено оснащение

музыкальными

инструментами детской

школы искусств № 2 им.

П. И. Чайковского в г.

Брянске. В ноябре

завершено оснащение

музыкальными

инструментами МБУДО

«Дятьковская детская

школа искусств»,

МБУДО «ДШИ им. Е.М.

Беляева» г. Клинцы.

Риски недостижения

значения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Марина

Елена

Афанасьевн

а  -

заместитель

директора

департамент

а культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представляет

ся субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых представляется

субсидия" Иное

Департамента культуры

Бярнской области от

01.01.2022г. №054-09-

2021-347/4, приложен

файл.

Отклонений нет. Риски

недостижения КТ

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствуют.

1.2

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет. Риск недостижения

результата отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 03

1.2.

1

Акт разработан

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.

Отклонений нет. Риск

неисполнения КТ

отсутствует.

28.02.2022 28.02.2022

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Закон Закон

Брянской

области от

13.12.2021 N

105-З "Об

областном

бюджете на

2022 год и

на плановый

период 2023

и 2024

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закон Брянской

области от 13.12.2021 N

105-З "Об областном

бюджете на 2022 год и

на плановый период

2023 и 2024 годов" "

Закон Брянской

областной Думы от

13.12.2021г. №105-З,

приложен файл.

28.02.2022 13.12.2021



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отклонений нет. Риск

неисполнения КТ

отсутствует.

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Марина

Елена

Афанасьевн

а  -

заместитель

директора

департамент

а культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

субсидия,

Иное Архив.

Библиотека

№ 6  МБУК

Централизов

анная

система

общедоступ

ных

библиотек г.

Брянска

(товарные

накладные,

счет-

фактура),

Платежное

поручение

Архив.

Библиотека

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Архив. Библиотека № 6

МБУК

Централизованная

система общедоступных

библиотек г. Брянска

(товарные накладные,

счет- фактура)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

19.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Архив. Библиотека №6

МБУК

Централизованная

ситсема общедоступных

библиотек г. Брянска

(платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

27.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Архив. Библиотека № 6

МБУК

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№6  МБУК

Централизов

анная

ситсема

общедоступ

ных

библиотек г.

Брянска

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Библиотека

№ 6 МБУК

Централизов

анная

система

общедоступ

ных

библиотек г.

Брянска

(договоры,

контракты),

Платежное

поручение

Архив.

Платежные

поручения_

Погарская

детская

библиотека

(МБУК

Централизованная

система общедоступных

библиотек г. Брянска

(договоры, контракты)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 30.06.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Архив. Платежные

поручения_Погарская

детская библиотека

(МБУК «ЦБС

Погарского района»)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

01.01.2022г. №054-17-

2021-117/04, приложен

файл. Фактическое

значение результата за

2019 год - 1 единица.

Фактическое значение

переоснащенных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«ЦБС

Погарского

района»)

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

на отчетную дату 31

декабря 2021 года

(нарастающим итогом) -

2 единицы.

Переоснащена

библиотека в поселке

Бордовичи Брянского

района по модельному

стандарту. Выделены

средства из резервного

фонда на переоснащение

Погарской детской

библиотеки по

модельному стандарту.

Риски недостижения

значения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Марина

Елена

Афанасьевн

а  -

заместитель

директора

департамент

а культуры

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Иное

Департамента культуры

01.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Брянской области от

01.01.2022г. №054-17-

2021-117/04, приложен

файл.

Отклонений нет. Риски

неисполнения бюджета

отсутствуют.

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное ОТчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

субсидия,

Иное

Документы_

Архив.

МБУДО

Детская

школа

искусств №3

им. Г.В.

Свиридова,

Иное Архив.

Акты  о

приемке

выполненны

х работ, и

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Архив. Акты о приемке

выполненных работ, и

справки о стоимости

выполненных работ и

затрат МБУ ДО ДМШ

им. И. Д. Кобзона г.

Новозыбков" Иное

департамента культуры

Брянской области от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Архив. Платежные

поручения МБУ ДО

ДМШ им. И. Д. Кобзона

г. Новозыбков"

Платежное поручение

департамента культуры

Брянской области от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

1 1

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

справки о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат МБУ

ДО ДМШ

им. И. Д.

Кобзона г.

Новозыбков,

Платежное

поручение

Архив.

Платежные

поручения

МБУ ДО

ДМШ им. И.

Д. Кобзона

г.

Новозыбков,

Иное Архив.

МБУ ДО

Унечская

ДШИ им.

Ю. И.

Саханова

(акты о

приемке

выполненых

работ,

справки о

стоимости

"Архив. МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю.

И. Саханова (акты о

приемке выполненых

работ, справки о

стоимости выполненых

работ)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

22.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Архив. МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю.

И. Саханова (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 29.10.2021г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Документы_Архив.

МБУДО Детская школа

искусств №3 им. Г.В.

Свиридова" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

23.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"ОТчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненых

работ),

Платежное

поручение

Архив. МБУ

ДО

Унечская

ДШИ им.

Ю. И.

Саханова

(платежные

поручения)

Департамента культуры

Брянской области от

01.01.2022г. №054-09-

2021-347/4, приложен

файл. Фактическое

значение результата на

отчетную дату 31

декабря 2021года - 3

единицы. Сдано после

капитального ремонта

здание МБУ ДМШ им.

И.Д. Кобзона в г.

Новозыбков.

Отклонений нет. Риски

неисполнения бюджета

отсутствуют. Сдано

после капитального

ремонта здание МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю.

И. Саханова, после

реконструкции МБУДО

Детская школа искусств

№3 им. Г.В. Свиридова.

Отклонений нет. Риски

неисполнения бюджета

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Кривцова

Елена

Степановна

- Директор

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Школа

искусств им.

Свиридова.

Акты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Архив. Акты  о

30.12.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

департамент

а культуры

выполненны

х работ.,

Иное Архив.

Акты  о

приемке

выполненых

работ, и

справки о

стоимости

выполненых

работ и

затрат МБУ

ДО ДМШ

им. И. Д.

Кобзона г.

Новозыбков,

Иное Архив.

МБУ ДО

Унечская

ДШИ им. Ю.

И.  Саханова

(акты о

приемке

выполненых

работ,

справки о

стоимости

выполненых

работ)

приемке выполненых

работ, и справки о

стоимости выполненых

работ и затрат МБУ ДО

ДМШ им. И. Д. Кобзона

г. Новозыбков" Иное

Департамента кульутры

Брянской области от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Архив. МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю.

И.  Саханова (акты о

приемке выполненых

работ, справки о

стоимости выполненых

работ)" Иное

Департамента  культуры

Брянской области от

22.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Школа искусств им.

Свиридова. Акты

выполненных работ."

Иное департамента

культуры Брянской

области от 22.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет.

Завершены строительно-

монтажные работы по

МБУ ДО ДМШ им. И.Д.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кобзона в г. Новозыбков,

МБУ ДО Унечская ДШИ

им. Ю.И. Саханова.

Продолжаются

строительно-монтажные

работы в школе искусств

им. Свиридова. Риск

неисполнения бюджета

отсутствует.

1.4.

2

Оборудование

установлено

Кривцова

Елена

Степановна

- Директор

департамент

а культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Платежное

поручение

МБУДО

"ДШИ №3

им.

Свиридова".

Платежные

поручения,

Платежное

поручение

Архив.

Платежные

поручения

МБУ ДО

ДМШ им. И.

Д. Кобзона г.

Новозыбков,

Иное Архив.

МБУ ДО

Унечская

ДШИ им. Ю.

И.  Саханова

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Архив. Платежные

поручения МБУ ДО

ДМШ им. И. Д. Кобзона

г. Новозыбков"

Платежное поручение

департамента культуры

Брянской области от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Архив. МБУ ДО

Унечская ДШИ им. Ю.

И.  Саханова (акты о

приемке выполненых

работ, справки о

стоимости выполненых

работ)" Иное

Департамента  культуры

Брянской области от

22.10.2021г. №б/н,

30.12.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(акты о

приемке

выполненых

работ,

справки о

стоимости

выполненых

работ)

приложен файл.

3. "МБУДО "ДШИ №3

им. Свиридова".

Платежные поручения"

Платежное поручение

департамента культуры

Брянской области от

23.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Закончены работы по

капитальному ремонту

МБУ ДО ДМШ им. И.Д.

Кобзона в г. Новозыбков,

МБУ ДО Унечская ДШИ

им. Ю.И. Саханова.

Ведутся работы по

установке оборудования

в МБУДО "ДШИ № 3 им.

Г.В. Свиридова". Риск

неисполнения бюджета

отсутствует.

1.4.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кривцова

Елена

Степановна

- Директор

департамент

а культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия " Иное

Департамента кульутры

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Брянской области от

01.01.2022г. №054-09-

2021-347/4, приложен

файл.

Отклонений нет. Риск

неисполнения КТ

отсутствует.

1.5

Реновация региональных и

(или) муниципальных

учреждений отрасли

культуры (нарастающим

итогом) Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Архив.

Документы_

ГАУК

«Брянский

областной

методически

й центр

«Народное

творчество»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Архив. Документы_

ГАУК «Брянский

областной методический

центр «Народное

творчество»" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

результата за 2020 год -

2 единицы. Закончены

работы по ремонту

ГАУК «Брянский

областной методический

центр «Народное

творчество».

Фактическое значение

результата на отчетную

дату 30 декабря 2021

31.12.2021 30.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года (нарастающим

итогом) - 3 единицы.

Риски недостижения

значения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.5.

1

Техническая готовность

объекта, %

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Архив.

Документы_

ГАУК

«Брянский

областной

методически

й центр

«Народное

творчество»

(кс-2, кс-3)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Архив. Документы_

ГАУК «Брянский

областной методический

центр «Народное

творчество» (кс-2, кс-3)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 24.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет. Риски

недостижения КТ

отсутствуют.

31.12.2021 24.12.2021

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Платежное

поручение

Документы_

ГАУК

«Брянский

областной

методически

й центр

«Народное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Документы_ГАУК

«Брянский областной

методический центр

«Народное

творчество» "

Платежное поручение

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

творчество»

Департамента культуры

Брянской области от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет. Риски

недостижения КТ

отсутствуют.

1.5.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

Отчет Отчет

о расходах

ГАУК

"Брянский

областной

методически

й центр

"Народное

творчество"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах

ГАУК "Брянский

областной

методический центр

"Народное творчество""

Отчет департамента

культуры Брянской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет. Риски

недостижения КТ

отсутствуют.

31.12.2021 30.12.2021

1.6

Реновация региональных и

(или) муниципальных

учреждений отрасли

культуры (нарастающим

итогом) Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет. Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 33

1.6.

Закупка включена в план

Сатюков ГИС

В работе.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

закупок

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

"Нацпроект

"Культура"

Отклонений нет.

1.7

К 01.12.2024 году

оснащено оборудованием

10 кинозалов

(нарастающим итогом)

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Марина

Елена

Афанасьевн

а  -

заместитель

директора

департамент

а культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Платежное

поручение

Архив.

Кинотеатр

Победа г.

Брянск

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Кинотеатр

Победа г.

Брянск

(счет-

фактура)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Архив. Кинотеатр

Победа г. Брянск

(платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

14.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Архив. Кинотеатр

Победа г. Брянск (счет-

фактура)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

результата за 2019-2020

года - 7 оснащенных

оборудованием

кинозалов. Фактическое

значение результата на

отчетную дату 31

31.12.2021 14.12.2021

8Единица 0 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

декабря 2021 года

(нарастающим итогом) -

8 единиц. За счет средств

Фонда кино

модернизирован

кинотеатр Победа в г.

Брянске. Риски

недостижения значения

результата отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Марина

Елена

Афанасьевн

а  -

заместитель

директора

департамент

а культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Платежное

поручение

Архив.

Кинотеатр

Победа г.

Брянск

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Кинотеатр

Победа г.

Брянск

(счет-

фактура)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Архив. Кинотеатр

Победа г. Брянск (счет-

фактура)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Архив. Кинотеатр

Победа г. Брянск

(платежные поручения)"

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

14.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В работе. Риски

неисполнения КТ

отсутствуют.

30.12.2021 14.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.8

Осуществлены проектные

(изыскательские) работы

по зданию областного

ТЮЗа Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Письмо

Информация

департамент

а

строительст

ва по

вопросу

выполнения

проектно-

изыскательн

ых работ по

объекту

"Реконструк

ция театра

юного

зрителя",

Письмо По

вопросу

разработки

проектно-

сметной

документаци

и по объекту

"Реконструк

ция ТЮЗа"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "По

вопросу разработки

проектно-сметной

документации по

объекту "Реконструкция

ТЮЗа"" Письмо

департамента

строительства Брянской

области от 21.10.2021г.

№Исх-4906-ДС,

приложен файл. 2.

"Информация

департамента

строительства по

вопросу выполнения

проектно-

изыскательных работ по

объекту "Реконструкция

театра юного зрителя""

Письмо департамента

культуры Брянской

области от 16.12.2021г.

№Исх-5714-ДС,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение сроков

достижения контрольной

31.12.2021 30.12.2022

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

точки, Причина риска:

Невыполнение графика

производства работ

подрядчиком,

неисполнение

подрядчиком

обязательств по

контракту., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

29.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в

региональный паспорт,

срок исполнения

31.01.2022, Подготовка

документации для

расторжения контракта

департаментом

строительства Брянской

области в

одностороннем порядке..

Просрочка 364 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.8.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Невыполнение графика

30.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

производства работ

подрядчиком,

неисполнение

подрядчиком

обязательств по

контракту. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

региональный паспорт,

срок исполнения

31.01.2022, Подготовка

документации для

расторжения контракта

департаментом

строительства Брянской

области в

одностороннем порядке..

1.8.

2

Получены результаты 2

этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Нарушение сроков

достижения контрольной

точки, Причина риска:

Невыполнение графика

производства работ

подрядчиком,

30.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

неисполнение

подрядчиком

обязательств по

контракту., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

29.12.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

региональный паспорт,

срок исполнения

31.01.2022, Подготовка

документации для

расторжения контракта

департаментом

строительства Брянской

области в

одностороннем порядке..

1.9

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Соглашение

Доп.

соглашение

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение Соглашению

о реализации

регионального проекта "

Соглашение

департамента культуры

Брянской области от

16.12.2021г. №№ 054-

31.12.2022 31.12.2022

11Единица 0 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2019-A10035-1/8,

приложен файл.

Фактическое значение

результата на отчетную

дату 31 декабря 2021

года (нарастающим

итогом) - 7 единиц. На

2022 год доп.

соглашением №054-2019

-A10035-1/8 от

16.12.2021 по данному

результату

предусмотрен

капитальный ремонт 4

ДК в 2022 году. Риск

недостижения значения

результата отсутствует.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

1.9.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Положитель

ные

заключения

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительные

заключения экспертизы"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 18.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет. Риск

неисполнения КТ

отсутствует.

30.01.2022 18.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.9.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Закон Закон

Брянской

области об

областном

бюджете на

2022 год и

на плановый

период 2023

и 2024 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закон Брянской

области об областном

бюджете на 2022 год и

на плановый период

2023 и 2024 годов"

Закон Брянской

областной Думы от

13.12.2021г. №105-З,

приложен файл.

Отклонений нет. Риск

недостижения КТ

отсутствуют.

30.01.2022 13.12.2021

1.9.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

департамента культуры

Брянской области от

20.12.2021г. № 054-09-

2022-196, приложен

файл.

Отклонений нет.

02.03.2022 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.10

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2021

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Документы_

Ветлеевский

СДК

Мглинского

района

(платежные

поручения,

акты),

Платежное

поручение

Архив.

Рябчевский

сельский

Дом

культуры г.

Трубчевск

(платежные

поручения),

Платежное

поручение

Архив.

Городецкий

центральны

й сельский

Дом

культуры г.

Трубчевск

(платежные

поручения),

Платежное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Архив. Рябчевский

сельский Дом культуры

г. Трубчевск (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 28.09.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Архив. Городецкий

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (платежные

поручения)" Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 27.08.2021г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Архив. Глыбоченский

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (платежные

поручения) " Платежное

поручение Департамента

культуры Брянской

области от 15.09.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Архив. Глыбоченский

31.12.2021 22.12.2021

7Единица 0 77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение

Архив.

Глыбоченск

ий

центральны

й сельский

Дом

культуры г.

Трубчевск

(платежные

поручения) ,

Иное Архив.

Глыбоченск

ий

центральны

й сельский

Дом

культуры г.

Трубчевск

(акты), Иное

Архив.

Городецкий

центральны

й сельский

Дом

культуры г.

Трубчевск

(акты), Иное

Архив.

Рябчевский

сельский

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

13.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Архив. Городецкий

центральный сельский

Дом культуры г.

Трубчевск (акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Архив. Рябчевский

сельский Дом культуры

г. Трубчевск (акты)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 20.09.2021г.

№б/н, приложен файл. 7.

"Архив. Старской Дом

культуры г. Дятьково

(акты)" " Иное

Департамента культуры

Брянской области от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Архив. Старской Дом

культуры г. Дятьково

(платежные поручения) "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дом

культуры г.

Трубчевск

(акты), Иное

Архив.

Старской

Дом

культуры г.

Дятьково

(акты)" ,

Платежное

поручение

Архив.

Старской

Дом

культуры г.

Дятьково

(платежные

поручения) ,

Иное Архив.

Челховский

Дом

культуры г.

Климово

(акты)" ,

Иное Архив.

Челховский

Дом

культуры

Климово

Платежное поручение

Департамента культуры

Брянской области от

22.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Архив. Челховский Дом

культуры г. Климово

(акты)" " Иное

Департаменту культуры

Брянской области от

20.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Архив. Челховский Дом

культуры Климово

(платежные поручения)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 30.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

11. "Документы_

Сосновский сельский

Дом культуры

Выгоничский

муниципальный район

(соглашения, доп.

соглашения, КС-2, КС-3,

платежные поручения)"

Иное Департамента

культуры Брянской

области от 08.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

12. "Документы_
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(платежные

поручения),

Иное

Документы_

Сосновский

сельский

Дом

культуры

Выгоничски

й

муниципаль

ный район

(соглашения

, доп.

соглашения,

КС-2, КС-3,

платежные

поручения)

Ветлеевский СДК

Мглинского района

(платежные поручения,

акты)" Иное

Департамента культуры

Брянской области от

22.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Завершены капитальные

ремонты Городецкого

СДК Трубчевского

района, Глыбоченского

СДК Трубчевского

района, Рябчевского

СДК Трубчевского

района, Челховского

СДК Климовского

района, Старского СДК

Дятьковского района,

Сосновского СДК

Выгоничского района,

Ветлеевский СДК

Мглинского района.

Фактическое значение

результата на отчетную

дату 31 декабря 2021

года (нарастающим

итогом) - 7 единиц.

Отклонений нет. Риск

недостижения значения

результата отсутствует.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 7 из 7.

1.10

.1

Оборудование

приобретено

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Архив.

Рябчевский

СДК г.

Трубчевск

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Городецкий

центральный

СДК г.

Трубчевска,

Иное Архив.

Глыбоченск

ий

центральный

СДК

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Старской ДК

г. Дятьково

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Челховский

ДК Климово

(платежные

поручения),

Иное

Сосновский

СДК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Архив. Рябчевский

СДК г. Трубчевск

(платежные поручения)"

Иное департамента

культуры Брянской

области от 28.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Архив. Городецкий

центральный СДК г.

Трубчевска" Иное

департамента культуры

Брянской области от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Архив.

Глыбоченский

центральный СДК

(платежные поручения)"

Иное департамента

культуры Брянской

области от 15.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

4. "Архив. Старской ДК

г. Дятьково (платежные

поручения)" Иное

департамента культуры

Брянской области от

22.09.2021г. №б/н,

30.12.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(платежные

поручения),

Иное Архив.

Ветлеевский

СДК

Мглинского

района

(платежные

поручения)

приложен файл.

5. "Архив. Челховский

ДК Климово (платежные

поручения)" Иное

департамента культуры

Брянской области от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

6. "Сосновский СДК

(платежные поручения)"

Иное департамента

культуры Брянской

области от 08.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

7. "Архив. Ветлеевский

СДК Мглинского района

(платежные поручения)"

Иное департамента

культуры Брянской

области от 22.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Завершены капитальные

ремонты Городецкого

СДК Трубчевского

района, Глыбоченского

СДК Трубчевского

района, Рябчевского

СДК Трубчевского

района, Челховского

СДК Климовского

района, Старского СДК

Дятьковского района,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сосновского сельского

Дома культуры

Выгоничского района,

Ветлеевского СДК

Мглинского района.

Риски неисполнения КТ

отсутствуют.

Отклонений нет

1.10

.2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Архив.

Глыбоченск

ий

центральный

ДК г.

Трубчевка

(акты), Иное

Архив.

Городецкий

центральный

СДК г.

Трубчевка

(акты), Иное

Архив.

Рябчевский

СДК г.

Трубчевка

(акты), Иное

Архив.

Старской ДК

г. Дятьково

(акты), Иное

Архив.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Архив.

Глыбоченский

центральный ДК г.

Трубчевка (акты)" Иное

департамента культуры

Брянской области от

13.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Архив. Городецкий

центральный СДК г.

Трубчевка (акты)" Иное

департамента культуры

Брянской области от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Архив.  Рябчевский

СДК г. Трубчевка

(акты)" Иное

департамента культуры

Брянской области от

30.12.2021 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Челховский

ДК г.

Климово

(акты), Иное

Архив.

Сосновский

СДК , Иное

Архив.

Ветлеевский

СДК

Мглинского

района

(акты)

20.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Архив. Старской ДК

г. Дятьково (акты)" Иное

департамента культуры

Брянской области от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Архив. Челховский

ДК г. Климово (акты)"

Иное департамента

культуры Брянской

области от 20.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

6. "Архив. Сосновский

СДК " Иное

департамента культуры

Брянской области от

02.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "Архив. Ветлеевский

СДК Мглинского района

(акты)" Иное

департамента культуры

Брянской области от

22.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Завершены капитальные

ремонты Городецкого

СДК Трубчевского

района, Глыбоченского

СДК Трубчевского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

района, Рябчевского

СДК Трубчевского

района, Челховского

СДК Климовского

района, Старского СДК

Дятьковского района,

Сосновского сельского

Дома культуры

Выгоничского района,

Ветлеевского СДК

Мглинского района.

Риски неисполнения КТ

отсутствуют.

Отклонений нет

1.11

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 0,0000

Дата: 01.12.2022

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет. Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2022 01.12.2022

0Единица 0 00

1.12

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Сатюков

Юрий

Юрьевич  -

заместитель

директора

департамент

акультуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

01.12.2023 01.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

19 845,5219 845,52

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 0,00 100,0019 845,5219 845,52

19 845,5219 845,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Выполнено.100,0019 845,5219 845,52

19 647,0719 647,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Выполнено.100,0019 647,0719 647,07

19 647,0719 647,07

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0019 647,0719 647,07

19 845,5219 845,52

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Выполнено.100,0019 845,5219 845,52

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Приобретены передвижные

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Выполнено.100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 100,0010 000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Выполнено.

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Выполнено.100,0010 000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

88 336,1988 336,19

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 0,00 100,0088 336,1988 336,19

88 336,1988 336,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Выполнено.100,0088 336,1988 336,19

87 452,8287 452,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00  Выполнено.100,0087 452,8287 452,82

87 452,8287 452,82

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,0087 452,8287 452,82

88 336,1988 336,19

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00  Выполнено.100,0088 336,1988 336,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

15 239,9715 239,97

(17) Реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры (нарастающим

итогом)0

1.5 15 239,97 100,0015 239,9715 239,97

15 239,9715 239,97

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 15 239,97 Выполнено.100,0015 239,9715 239,97

15 239,9715 239,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

15 239,97 Выполнено.100,0015 239,9715 239,97

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

0,005 000,00

(18) К 01.12.2024 году оснащено

оборудованием 10 кинозалов

(нарастающим итогом)0

1.6 0,00 100,005 000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,005 000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 Выполнено.100,005 000,000,00

9 397,529 397,52

(19) Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по

зданию областного ТЮЗа0

1.7 9 397,52 0,000,009 397,52

9 397,529 397,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 9 397,52

В связи с невыполнением

подрядчиком обязательств по

контракту, департаментом

строительства Брянской

области принято решение об

отказе от исполнения контракта

в одностороннем порядке.

0,000,009 397,52

9 397,529 397,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

9 397,52

В связи с невыполнением

подрядчиком обязательств по

0,000,009 397,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

контракту, департаментом

строительства Брянской

области принято решение об

отказе от исполнения контракта

в одностороннем порядке.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

19 853,5819 853,58

(20) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской местности

0

1.8 0,00 100,0019 853,5819 853,58

19 853,5819 853,58

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 Выполнено.100,0019 853,5819 853,58

19 655,0019 655,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Выполнено.100,0019 655,0019 655,00

19 655,0019 655,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.8.1.

2

0,00 100,0019 655,0019 655,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

19 853,5819 853,58

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 Выполнено.100,0019 853,5819 853,58

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(21) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.9 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

162 672,78167 672,78 24 637,49 94,40158 275,26162 672,78

162 672,78162 672,78 24 637,49 94,22153 275,26162 672,78

161 392,38161 392,38 24 637,49 94,18151 994,86161 392,38

136 754,89 0,00 100,00136 754,89136 754,89

138 035,29138 035,29 0,00 100,00138 035,29138 035,29

0,005 000,00 0,00 100,005 000,000,00

136 754,89
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 9 823.53 14 735.30 19 647.07 19 647.07 19 647.0719 647.0719 647.0719 647.0719 647.07

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 410.08 6 747.87 15 387.20 15 735.22 19 647.0719 647.0719 178.3017 628.0215 735.22

0.00

0.00

1.2.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 30.00 47.90 256.67 581.26 5 000.00 10 000.0010 000.005 000.005 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 30.00 47.90 47.90 256.67 5 000.00 10 000.0010 000.005 000.005 000.005 000.00

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 586.15 87 452.8287 452.8287 452.8239 586.1539 586.15

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 6 330.83 27 809.68 45 152.75 87 452.8279 357.6974 837.3068 472.4858 656.29

0.00

0.00

1.5.

Реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 8 000.00 8 000.00 15 239.97 15 239.97 15 239.9715 239.9715 239.9715 239.9715 239.97

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 7 000.00 10 000.00 15 239.9712 382.6612 382.6612 382.6612 382.66

0.00

0.00

1.6.

К 01.12.2024 году оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Осуществлены проектные (изыскательские) работы по зданию областного ТЮЗа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 397.529 397.520.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 655.0019 655.0019 655.0019 655.007 450.94

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 724.81 3 903.91 19 655.0018 484.0917 824.0313 990.859 593.16

0.00

0.00

1.9.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


